

Riverian Valtimon koulutusyksikön muutostöiden loppuseelvitys

Yhtymähallitus 07.11.2024 § 184

325/10.03.02/2024

Yhtymähallitus päätti 15.6.2023 (§ 134) toteuttaa Riverian Valtimon koulutusyksikön muutostyöt -hankkeen ja hyväksyä hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 3,5 miljoonaa euroa sekä valita hankkeen urakoitsijoiksi hankintalain mukaan:

- rakennus-/pääurakoitsija: Rakennusliike Mustonen Oy, 2 276 000 euroa
- sähköurakka: Ylä-Karjalan Sähkö Oy, 363 800 euroa
- rakennusautomaatiourakka: Schneider Electric Finland Oy, 115 500 euroa

Lisäksi yhtymähallitus päätti 15.6.2023 (§ 135), että koska määräaikaan mennessä LVI-urakkaan ei saatu tarjouksia LVI-urakka tilataan suoraan hankintana Putkiliike Halonen Oy:ltä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 302 411,90 euroa.

Muutostyöt valmistuivat suunnittelun aikataulun mukaisesti 26.7.2024. Muutostöiden laajuus ylitti alkuperäisen suunnitelman mm. piharakenteiden ja talotekniikan osalta.

Hankkeen kokonaiskustannukset toteutuivat 3 649 226 euron suuruisena. Arvioitu 3,5 miljoonan määräraha ylittyi 123 628,92 euroa.

Määrärahaylityksestä huolimatta oppimisympäristöinvestointeihin kohdennettu talousarviovuoden 2024 määräraha riittää vuoden investointeihin eikä sitä tarvitse muuttaa.

Valmistelija ja lisätietoja Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi ja tilapalvelupäällikkö Petteri Elonen

Päätösehdotus

Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Yhtymähallitus päättää hyväksyä Riverian Valtimon koulutusyksikön muutostöiden lopulliset kustannukset 3 623 628,92 euroa.

Päätös

Yhtymähallitus
Hyväksyttiin yksimielisesti.
